



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO 30% ANTIPO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINAN.	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
						%	%	CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-14	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN LA IGLESIA SAN JUAN DIEGO, UBICADA EN CALLE DE LA AURORA No.79, DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL DE NOGALES, SONORA.	\$ 345,658.47	\$ 345,658.47	\$ 103,697.54	\$ 241,960.93	100%	30%	48.00	M2	200	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-15	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA Y CENTRO DE REUNIONES (SEGUNDO NUVEL) EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. CENTRO VINO Y ACEITE, UBICADA EN CALLE LAGO ESPEJO No.73, DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA.	\$ 695,992.11	\$ 695,992.11	\$ 208,797.63	\$ 487,194.48	100%	30%	74.00	M2	150	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 1,041,650.58	1,041,650.58	312,495.17	729,155.41								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO

 ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

 C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE EXISTEN 5 OBRAS PROVISIONADAS Y DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2023, FINIQUITADAS Y PAGADAS AL 100% 4 DE LAS 5 DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024, QUEDANDO 1 OBRA PENDIENTE. CABE MENCIONAR QUE ESTAS NO SE MENCIONAN EN EL PRESENTE REPORTE NI EL FORMATO DE INDICADORES DE RESULTADOS PUESTO QUE ESTAS YA ESTABAN DEVENGADAS EN EL 2023. DE IGUAL MANERA SE LES INFORMA QUE LAS DOS OBRAS QUE SE REPORTAN EN ESTE FORMATO DE PROGRAMAS DE INVERSION, TAMBIEN SON DEL EJERCICIO 2023, PERO ESTAS NO FUERON LIBERADAS EN ESE EJERCICIO, POR LO TANTO ESTAS SI SE REPORTAN EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2024. ASIMISMO SE LES INFORMA QUE ESTAS DOS OBRAS SE ENCUENTRAN AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE EJECUTADAS AL 100% FISICAMENTE Y EL 30% FINANCIERO, ASI QUE SU FINIQUITO DEL 70% SE ENCUENTRA EN PROCESO.</p>



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA.